

Số: /QĐ-UBND Lai Châu, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mở rộng, sửa chữa đường nội đồng bản Nà Dân, xã Mường Kim

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên (cũ): Số 118/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024; số 647/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, sửa chữa đường nội đồng bản Nà Dân xã Mường Kim;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 648/BC-STC ngày 20 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình

- Tên công trình: Mở rộng, sửa chữa đường nội đồng bản Nà Dân xã Mường Kim.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên (nay được bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh).

- Địa điểm xây dựng: Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian:

+ Khởi công: Ngày 03 tháng 12 năm 2024.

+ Hoàn thành: Ngày 29 tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyet
	Tổng số	2.500.000.000	2.470.485.435
1	Chi phí xây dựng	2.081.468.000	2.081.468.000
2	Chi phí quản lý dự án	55.369.000	55.369.000
3	Chi phí tư vấn	346.547.435	333.148.435
4	Chi phí khác	16.615.565	500.000

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyet
	Tổng số	2.500.000.000	2.470.485.435
1	Vốn Ngân sách nhà nước	2.500.000.000	2.470.485.435
	- Vốn ngân sách trung ương	0	0
	- Vốn ngân sách địa phương: Nguồn kinh phí hỗ trợ huyện hoàn thành Chương trình nông thôn mới, các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025	2.500.000.000	2.470.485.435
2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng, trong đó:
 - 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.
 - 3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.
4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 2.470.485.435 đồng.
 - 4.1. Giá trị thực tế: 2.470.485.435 đồng.
 - 4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0 đồng.
5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán. Xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán.

- Chịu trách nhiệm về việc phê duyệt dự toán, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng và ký hợp đồng; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng; về việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán; thực hiện các bước tiếp theo trước và sau được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Chịu trách nhiệm về kiểm soát các nguyên vật liệu đầu vào sử dụng cho công trình, phải có nguồn gốc rõ ràng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thu hồi để nộp về ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán thừa, khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án.

- Tiếp tục thanh toán khoản phải trả sau quyết toán, theo kế hoạch vốn đã được bố trí năm 2025.

- Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do Sở Tài chính trả lại theo quy định về hướng dẫn nộp hồ sơ và lưu trữ hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Thực hiện việc bàn giao toàn bộ hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng tài sản theo quy định của Luật Xây dựng.

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	2.470.485.435	
1	Vốn Ngân sách nhà nước	2.470.485.435	
	- Vốn ngân sách trung ương	0	
	- Vốn ngân sách địa phương: Nguồn kinh phí hỗ trợ huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới, các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025	2.470.485.435	
2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác	0	

- Các khoản công nợ tính đến ngày 02 tháng 10 năm 2025

+ Tổng nợ phải thu: Thu hồi nộp ngân sách nhà nước vào Tài khoản số 7111, chương 599, mục 4900, tiểu mục 4902 tại Kho bạc Nhà nước khu vực IX (địa bàn tỉnh Lai Châu) đối với khoản chi phí giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, số tiền 13.399.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

2.1. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Ủy ban nhân dân xã Mường Kim	2.470.485.435	

2.2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Cơ quan cấp phát thanh toán: Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thu hồi các khoản chi sai, xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán, tất toán nguồn của dự án.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm định dự toán, tổng dự toán chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết, chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Kim và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Kt6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Hải